



OBRA: “REACTIVACIÓN, SISTEMATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DEL ARROYO DURAN” (RESySAD) ETAPA I - CIUDAD DE NEUQUEN.

Última Actualización 12/10/2017

✓ PROGRAMA	<ul style="list-style-type: none"> PROGRAMAS DE INVERSIONES MUNICIPALES , CONTRATO DE PRESTAMOS BID 2929/OC-AR.
✓ FINANCIAMIENTO	<ul style="list-style-type: none"> 100% NACION - BID
✓ PRESUPUESTO OFICIAL	<ul style="list-style-type: none"> \$ 98.883.998,53 a septiembre 2016. (Precio Publicado).
✓ OBJETO	<p>La obra consiste en la reactivación y sistematización y saneamiento del arroyo Duran con la finalidad de mejorar la capacidad hidráulica del mismo.</p> <p>Los rubros principales serán:</p> <ul style="list-style-type: none"> limpieza del cauce el reacondicionamiento y modificación de la sección hídrica formación de una zona de Expansión y Retención para atenuación de caudales pico aluviopluviales construcción de nuevos puentes diseños de cajeros, pasarelas, refacciones de taludes para mejorar e integrar el funcionamiento del Arroyo con el paisajismo urbanístico y forestal modificación de las descargas nueva obra de toma desarrollo paisajístico de toda la cuenca.
✓ DESCRIPCION BREVE DEL PROYECTO	<p>El proyecto se ha dividido en las siguientes obras:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tramo entre progresivas 9353 – 5770 (Obra de Toma sobre el río Limay y conducción hasta el arroyo Durán en acometida Colector III) Zona de Expansión y Retención Puente calle Ignacio Rivas Tramo entre progresivas 942 – 711 (tramo ubicado aguas abajo Puente calle Pampa y aguas arriba Puentes calle Olascoaga) Puente calle Río Negro Tramo entre progresivas 359 – 0 (tramo ubicado aguas abajo Puente calle Río Negro y Obra de descarga brazo Norte)



✓ LICITACION PUBLICA NACIONAL	<ul style="list-style-type: none">• LPN 02/2017.
✓ PLAZO DE EJECUCION DEL PROYECTO	<ul style="list-style-type: none">• 365 días (contando a partir de la firma del acta de replanteo).
✓ ORGANISMO EJECUTOR	<ul style="list-style-type: none">• UNIDAD EJECUTORA CENTRAL (NACION). Programa de Inversiones Municipales a través de la UPEFE (Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos con Financiamientos Externo). MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA.
✓ EMPRESA ADJUDICATARIA	<ul style="list-style-type: none">• RJ INGENIERIA S. A.
✓ ESTADO DE AVANCE	<ul style="list-style-type: none">• ESPERA DE LA NO OBJECION DEL BANCO (BID), PARA LA FIRMA DEL CONTRATO.• A LA ESPERA DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR PARTE DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA DE NACIÓN.